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§1 Geltungsbereich / Begriff BaumalRnahme

(1) Diese Bauordnung regelt die BaumalRnahmen der Pfarreien auf dem Territorium des Bistums
Dresden-MeiRen sowie des Bistums Dresden-MeilRen selbst - jeweils einschl. derer Einrichtungen.
Sie gilt auch fir BaumaRnahmen, die auf fremden Grund erfolgen.

(2)  Kirchliche Gebdude sind Kirchen, Kapellen, Pfarrhduser, sonstige Gebdude oder Geb&udeteile und
sonstige bauliche Anlagen, einschlielich der AuRenanlagen, die im Eigentum einer kirchlichen
Korperschaft stehen. Als kirchliche Geb&dude gelten auch solche, an denen zu Gunsten einer kirch-
lichen Korperschaft ein Nutzungsrecht besteht, wenn der kirchlichen Kérperschaft im Rahmen der
Besitzliberlassung Aufgaben der Baupflege Ubertragen wurden.

(3)  Baumalknahmen sind der Neubau, die Erweiterung, der Abbruch, die Verdnderung, die Instand-
setzung und die Modernisierung kirchlicher Gebdude. Als BaumalRnahmen im Sinne dieser Bau-
ordnung gelten auch Vorhaben an technischen Gebdudeeinrichtungen (Glocken, Turmuhren, ...).
Als Baumalinahmen im Sinne dieser Bauordnung gelten auch Nutzungsanderungen kirchlicher Ge-
baude.

(4)  Ein Vorhaben kann aus einzelnen Bauabschnitten bestehen, wenn diese einzeln durchgefihrt wer-
den koénnen, ohne dass dadurch Nutzungseinschrankungen oder héhere Kosten zu erwarten sind.
Jeder Bauabschnitt ist im Sinne dieser Bauordnung wie ein separates Vorhaben zu behandeln.

(5) Das Volumen einer Baumalnahme umfasst sdmtliche Planungs-, Ausfihrungs- und sonstigen Kos-
ten.

§2  Auftrag und Rolle der am Bau Beteiligten

Die Eigentimerinnen tragen die Verantwortung flir die Bauwerke und damit auch fir die BaumaRnah-
men. Sie werden ihr gerecht, wenn sie auf der Grundlage ihres pastoralen Auftrags den praktischen Ge-
brauchswert, die bauliche Werterhaltung, den investiven Aufwand, die Betriebskosten und den personel-
len Einsatz vor dem Hintergrund der kinftigen Moglichkeiten sorgsam bedenken, abwagen und entspre-
chend handeln.

(1)  Pfarrei

Die primdre Verantwortung fir die Erhaltung und zeitgemalke Weiterentwicklung des Gebidudebestandes
einer Pfarrei liegt beim Pfarrer als zustdandigem Organ der pfarrlichen Vermogensverwaltung. In dieser
Funktion werden Pfarrer von den Kirchenraten der Pfarrei beraten. Die Pfarreien sind fir die nachhaltige
Bewirtschaftung ihrer Gebaude verantwortlich und fihren dazu regelméafig Gebaudeschauen durch. Auch
die langfristig finanzielle Verantwortbarkeit kirchlichen Bauens muss stets bedacht werden, um einen
vertretbaren Einsatz der insgesamt vorhandenen wirtschaftlichen Mittel zu erreichen. BaumaRnahmen
gilt es daher umsichtig in die Verantwortungsgemeinschaft mit anderen Pfarreien einzuordnen. Fir den
Sorbischen Pastoralen Raum® gelten die MaRgaben gem. Anlage 7.

Zu Recht erwarten die Verantwortlichen in den Pfarreien eine qualifizierte fachliche Unterstitzung. Hier-
far stehen ihnen die Ansprechpartner im Bischoflichen Ordinariat bzw. bei den beauftragten Kooperati-
onspartnern zur Verfligung.

! Der Sorbische Pastorale Raum umfasst die Pfarreien Pfarrei HI. Apostel Simon und Juda, Crostwitz mit der Pfarr-
vikarie Maria Himmelfahrt Panschwitz-Kuckau, die Pfarrei Herz Jesu, Goda OT Storcha, die Pfarrei St. Martin, Ne-
belschitz, die Pfarrei St. Benno, Panschwitz-Kuckau OT Ostro, die Pfarrei Maria Rosenkranzkonigin, Radibor sowie
die Pfarrei St. Katharina, Ralbitz.



Externe Beauftragte dirfen zur Vermeidung von Interessenkonflikten ab einem Auftragsvolumen von
25.000 € nicht Mitglied der beauftragenden Pfarrei sein oder von einem solchen Mitglied beherrscht wer-
den.

(2)  Bischofliches Ordinariat

Das Bischofliche Ordinariat fihrt im Auftrag des Bischofs die Aufsicht Gber das kirchliche Baugeschehen
im Bistum. Es schafft die notwendigen Rahmenbedingungen und regelt die kirchliche Bautatigkeit. Die Ei-
gentimerinnen kénnen fir jede Baumalinahme, insbesondere in deren Anfangsphase eine Grund-
beratung des Bischoflichen Ordinariats in Anspruch nehmen. Fir genehmigungspflichte Mallnahmen
(siehe § 5) ist die Grundberatung obligatorisch. Zur Erfiillung dieser Aufgabe kann das Ordinariat Leistun-
gen externer Kooperationspartner nutzen.

Die Grundberatung soll helfen, aus architektonischer, denkmalpflegerischer, wirtschaftlicher und 6kologi-
scher Sicht die bestmdglichen Losungen zu finden. Bei Kirchengebauden bezieht sie insbesondere liturgi-
sche und kunstlerische Gesichtspunkte in die Beratung mit ein. Bei Malinahmen, welche die Gestaltung
des liturgischen Raums betreffen, ist die Liturgiekommission einzubeziehen.

Das Ordinariat oder dessen Beauftragte unterstiitzen die Pfarreien auf Anforderung auch bei der Durch-
fihrung der regelmaRigen Gebdudeschauen (siehe § 3(7)). Diese sollen helfen, Uber den jeweiligen bau-
lichen Zustand Klarheit zu erlangen, eine mittelfristige Investitionsplanung fur die Gebaude zu erstellen
und in der Frage nach zukilnftigen Strategien fir den Gebdudebestand der Pfarreien Entscheidungen zu
treffen.

Die Verantwortung fur die Liegenschaften des Bistums nimmt die Liegenschaftsverwaltung des Bischof-
lichen Ordinariats wahr. Sie kann Teile ihrer Zustdndigkeit an die Leitungen von Einrichtungen delegieren.
Diese werden in den nachfolgenden Ausfihrungen wie Eigentimerinnen behandelt.

(3)  Projektsteuerer / Planer / Architekten / ausfiihrende Unternehmen

Bei der Erflllung kirchlicher Bauaufgaben wirken auch externe Projektsteuerer, Architekten und Planer
mit. Diese, wie auch die ausfihrenden Unternehmen, sollen fir die Aufgaben besonders qualifiziert sein
und ihre Fahigkeiten in Referenzprojekten unter Beweis gestellt haben. In den abzuschlieRenden Vertra-
gen sind fUr Projektsteuerer, Architekten, Planer und die Ausfiihrenden insbesondere die Einhaltung der
geplanten Kosten sowie klare Aufgabenabgrenzungen der handelnden Parteien festzuschreiben.

§3  Zustandigkeit und Verantwortung

(1)  Far die Errichtung, Unterhaltung und Pflege der kirchlichen Geb&ude ist die Eigentiimerin verant-
wortlich.

(2)  Die EigentUmerin hat ihre kirchlichen Geb&ude sowie das kirchliche Kunst- und Kulturgut zu verwal-
ten und fir deren Pflege und Erhaltung Sorge zu tragen. Sie ist verpflichtet, die in ihrem Eigentum
stehenden und die ihrer Verwaltung unterliegenden kirchlichen Gebaude in einem guten, auch den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden baulichen Zustand zu erhalten und auftretende Méan-
gel zur Verhitung weitergehender Schaden und zur Vermeidung spaterer Mehrkosten unverziglich
zU beseitigen. Sie hat auf Konformitat zum Pastoral- sowie zum Standort- und Liegenschafts-
konzept, auf Wirtschaftlichkeit, ZweckmaRigkeit, Qualitdt und ggf. die Einhaltung der liturgischen
Vorgaben zu achten.

(3) Inallen Baumalknahmen ist das Ziel der Nachhaltigkeit zu verfolgen. Dazu gehort

a) langlebige Baustoffe und technische Anlagen einzusetzen,
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b) ambitionierte energetische Ziele (Einsatz erneuerbarer Energietrager, Malknahmen zur Ener-
gieeinsparung, ...) in den Blick zu nehmen und

c) kinftige Betriebskosten fundiert zu betrachten.

Entsprechende MaflRnahmen sollen im Regelfall zur Anwendung kommen. Sie sollen nur dann un-
terbleiben, wenn dies gestalterisch oder wirtschaftlich geboten ist.

Der Eigentimerin obliegt die Erflllung der Verkehrssicherungspflichten, die in Zusammenhang mit
kirchlichen Gebaduden und Grundstiicken stehen. Sie tragt die Organisationsverantwortung auch
dann, wenn sie die Uberwachung der Verkehrssicherheit an Beauftragte delegiert. Sie ist auch fir
die Einhaltung der Ubergeordneten gesetzlichen Anforderungen verantwortlich. Gleiches gilt fur
die Durchfiihrung technischer WartungsmaRnahmen, die vom Gesetzgeber empfohlen oder vor-
geschrieben sind.

Die Eigentlimerin verantwortet die vollstandige baufachliche und rechtliche Dokumentation zu ih-
ren kirchlichen Gebduden und Grundsticken.

Bei allen BaumaRnahmen sind ggf. bestehende Urheberrechte bereits in der Planung zu berick-
sichtigen.

Um plétzlich und unvorhergesehen anfallende Instandsetzungsmalinahmen grofReren Ausmalies
und insbesondere Gefahrenzustande zu vermeiden, hat die Eigentimerin alle finf Jahre eine Bege-
hung der in ihrem Eigentum stehenden und der ihrer Verwaltung unterliegenden Gebaude ein-
schlieRlich einer Uberpriifung der Ausstattung durchzufiihren. Dariiber sind Protokolle gem. Anlage
1 anzufertigen. In den Pfarreien sind diese dem vermdgensverwaltenden Organ zur Feststellung
vorzulegen. Eine Kopie des Protokolls ist dem Bischoflichen Ordinariat binnen drei Monaten einzu-
reichen. Diese Begehung ersetzt nicht die moglicherweise in kirzeren Intervallen sicherzustellende
Uberwachung der Verkehrssicherungspflichten.

Sofern sich Glocken im jew. Gebadude befinden, ist Eigentimerin verpflichtet, einen Wartungs-
vertrag fir die Glockenanlage abzuschlielRen. Die Arbeiten sind gemalRk Anlage 6 auszufihren. Die
Revisionsberichte sind dem vermogensverwaltenden Organ und in Kopie dem Bischoflichen Ordi-
nariat jeweils zeitnah zuzuleiten.

Das Bistum betreibt eine Datenbank zu allen kirchlichen Immobilien auf dem Territorium des Bis-
tums. Veranderungen am Gebaudebestand sind dem Bischoflichen Ordinariat auch unabhéngig von
einer Genehmigungspflicht unverziglich anzuzeigen. Jede kirchliche Rechtstragerin ist verantwort-
lich fur die vollstandige und korrekte Lieferung der Daten der in ihrem Eigentum stehenden Immo-
bilien. Diese umfassen Anderungen des Bestandes an Gebiuden (Kauf/Verkauf) bzw. Gebaude-
flachen (Vermietung, VergroRerung, Verkleinerung), der Liegenschaften (Kauf/Verkauf von Grund-
stlicken) sowie der Zustand der Geb&ude (s. Anlage 1 - Begehungsprotokolle).

SofortmalRnahmen

Bei Auftreten von Gefahrenzustdnden sind zur Abwendung unmittelbar drohender Gefahren fir
Mensch, Bausubstanz oder Umwelt und zur Vermeidung weitergehender Schaden SofortmaR-
nahmen durch die Eigentimerin zu veranlassen. In diesen Féllen ist eine vorherige Zustimmung des
Bischoflichen Ordinariats nicht erforderlich.

Das Bischofliche Ordinariat ist Gber die eingetretene Situation umgehend schriftlich zu informieren.
Versicherungsanspriche sind durch das Bischoéfliche Ordinariat beim Versicherer geltend zu ma-
chen. Eventuell bestehende Gewahrleistungs- oder Schadensersatzanspriche gegen Dritte sind zu
sichern.



§5

§6

In jedem Fall sind die Gefahrenzustiande und die getroffenen Entscheidungen zu dokumentieren.
Gegebenenfalls ist ein selbstandiges Beweisverfahren vor einem staatlichen Gericht einzuleiten.
Dazu ist in jedem Fall die Abstimmung mit dem Justitiar des Bistums zu suchen.

Kirchenaufsichtlich genehmigungspflichtige Baumalnahmen

Ein Genehmigungsverfahren gem. § 8 ist erforderlich, wenn das Gesamtvolumen einer Bau-
mafRknahme den Betrag von 25.000 € (Brutto) Ubersteigt. Fir Schulen ist die Genehmigung einzu-
holen, wenn die Baumalnahme ein Volumen von mehr als 5.000 € aufweist.

Eine Genehmigung ist auch bei kleineren Malnahmen erforderlich, wenn das Gesamtvolumen aller
Baumalnahmen an einem Objekt im Kalenderjahr den Betrag von 25.000 € Ubersteigt.

Die Genehmigungen mussen vor Beginn der Maflsnahme eingeholt werden und erfolgen ausschlief-
lich in Schriftform. Sie k6nnen unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Eine Genehmigung ist unabhangig von den Kosten flir beabsichtigte Um- und Erweiterungsbauten
sowie Teilabbriche an Kirchen und Kapellen oder am Geldut erforderlich.

Vor der Neu- oder Umgestaltung von Kirchen, Altarrdumen oder einzelnen liturgischen Orten ist
eine liturgische Konzeption, die pastorale Belange angemessen bericksichtigt, zu erstellen. Die
Konzeption und die Plane zur Gestaltung sind dem Bischéflichen Ordinariat und der Liturgiekom-
mission des Bistums, zur Vermeidung ggf. notwendiger Korrekturen in einer spaten Planungsphase,
rechtzeitig vorzulegen. Die Liturgiekommission entscheidet in diesen Angelegenheiten fir das Or-
dinariat und kann neben Zustimmungen und Ablehnungen auch Vorschlage zu betroffenen liturgi-
schen Sachverhalten formulieren.

Uber Fragen der kiinstlerischen Gestaltung entscheidet die Kunstkommission. Sie kann neben Zu-
stimmungen und Ablehnungen auch Vorschlage formulieren oder das Ansinnen somit noch einmal
an die Eigentimerin zurick verweisen.

Finanzierung

Die EigentUmerin ist verantwortlich, dass jede Baumalinahme vollstandig finanziert ist. Sie hat dar-
Uber zu wachen, dass in ihrer Planung und Durchfihrung mit der gebotenen Sparsamkeit verfahren
wird.

Ist eine Pfarrei Eigentimerin des Objekts, hat sie fur die Finanzierung einen nach Mittelherkunft
und -verwendung ausgeglichenen Finanzierungsplan aufzustellen, der vom vermdégensverwalten-
den Organ zu bestatigen und danach dem Bischoéflichen Ordinariat mit dem Antrag auf die kirchen-
aufsichtliche Baugenehmigung vorzulegen ist. Die Kosten einer Baumallinahme mit einem Volumen
von mehr als 50.000 € sind durch eine Kostenberechnung gem. DIN 276 zu belegen.

Die Eigentimerin ist verpflichtet, sich um Bereitstellung 6ffentlicher Zuschisse und moglicher For-
der- und Drittmittel zu bemUhen. Diese sind erst nach Vorlage der schriftlichen Zuwendungs-
bescheide und festgestellter Erflllbarkeit ggf. gestellter Auflagen und Bedingungen als gesichert
anzusehen.

Zuschisse des Bistums kdnnen nur dann bewilligt werden, wenn die Eigentimerin vorhandene Ei-
genmittel fUr die Finanzierung der BaumalRnahme einsetzt und alle weiteren Moglichkeiten fir die
ErschlieRung weiterer Finanzierungsquellen (Spenden, Ricklagen) ausgeschopft hat. Ein Rechts-
anspruch auf einen Bistumszuschuss fir BaumaRnahmen besteht nicht. Die Auszahlung vom Bis-
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tum zugesagter Finanzmittel darf erst erfolgen, wenn die im Finanzierungplan festgesetzten Ei-
genmittel in voller Héhe eingesetzt wurden. Ausnahmen kénnen im Bescheid nach §8 (4) Buchst. e
festgelegt werden. Im Falle nicht genehmigten Baubeginns, erléschen samtliche Finanzzusagen des
Bistums.

Wird absehbar, dass geplante Finanzierungsmittel nicht die im Finanzierungsplan veranschlagte
Héhe erreichen, hat die Eigentimerin Einschrankungen der BaumaRRnahme in der Weise zu veran-
lassen, dass neue Auftrage nicht erteilt werden. Gleichzeitig ist der Finanzierungsplan zeitnah zu
aktualisieren. Anderungen des Finanzierungsplans sowie Einschrankungen oder Erweiterungen der
Baumalnahme einer Pfarrei bedirfen der schriftlichen Genehmigung des Bischoflichen Ordina-
riats. Im entsprechenden Antrag sind Einsparungsmoglichkeiten darzulegen.

Zur Beantragung kirchlicher Fordermittel des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken e.V. (BW)
bedarf es einer vollstdndigen Beschreibung der MafRnahme nebst Kosten- und Finanzierungs-
Ubersicht. Dieser Antrag ist beim Bistum oder beim Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken im
Bistum Dresden-MeiRen e.V. bis zum 30. Juli jew. fUr das Folgejahr einzureichen. Das Bistum leitet
bei ihm eingegangene Antrdge mit einem Votum an das BW weiter. Eine Entscheidung Uber die
Vergabe der Beihilfen trifft das BW. Die Antragsteller sowie das Bistum werden vom BW hiertber
informiert. Die Verfahrensweisen zur Beantragung der Beihilfen, zur Beantragung der Auszahlung
sowie zur Handhabung des Verwendungsnachweises sind in der Vergabeordnung des Bonifatius-
werks der Deutschen Katholiken e.V. detailliert geregelt.

Planung des Vorhabens / Beauftragung von Projektsteuerern, Architekten und Planern

Es ist eine abgestufte Beauftragung der Leistungen der Leistungsphase 1 bis 9 nach HOAI (z.B.
durch Gestaltung als optional zu beauftragende Leistungen) vorzusehen. Vor kirchenaufsichtlicher
Baugenehmigung sind die Leistungen auf die Leistungsphasen 1 bis 3 (Vorplanungsphase) nach
HOAI zu begrenzen.

In den Vertrdgen ist insbesondere festzulegen, welche der beauftragten Parteien fur die sachliche
und rechnerische Prifung der Rechnungen sowie die Abnahme zustandig ist. Gleichzeitig sind fir
Projektsteuerer, Architekten, Planer sowie die Ausfiihrenden die Einhaltung der geplanten Kosten
und klare Aufgabenabgrenzungen der handelnden Parteien festzuschreiben. Die vom Bischoflichen
Ordinariat erarbeiteten Mustervertrage sind fir Auftragsvolumina ab 15.000 € zu verwenden. Soll-
ten Auftragnehmer nicht bereit sein, diese Muster ohne substantielle Verdnderung einzusetzen
muss die Eigentlimerin eine separate juristische Priifung vornehmen lassen.

Die Eigentimerin hat die Leistungsphase 9 nach HOAI (v.a. Mitwirkung bei der Mangelfeststellung
und -beseitigung) als Bestandteil des Leistungsumfangs der Vertrage mit Architekten, Planern und
Projektsteuerern zu vereinbaren. Die mogliche Einsparung von Teilen des Honorars ist kein maR-
geblicher Grund fur einen Verzicht auf diese Beauftragung.

Far Malknahmen oberhalb eines Gesamtvolumens von 500.000 € ist bereits zu Beginn der Planun-
gen und spater durchgehend bis zur Bauabnahme ein Projektsteuerer einzusetzen.

Das Bischofliche Ordinariat bzw. der von ihm beauftragte Externe berat die Eigentimerin bei der
Verhandlung und Ausgestaltung der Vertrdage mit Architekten und Planern.

Der Abschluss der Vertrdge mit Architekten, Planern und Projektsteuerern bedarf der schriftlichen
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das Bischofliche Ordinariat, sofern die Gesamtbeauftra-
gungen an einen Auftragnehmer das Volumen von jahrlich 15.000 € Ubersteigen.
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kirchenaufsichtliches Genehmigungsverfahren fiir Bauvorhaben der Pfarreien

Das Genehmigungsverfahren umfasst folgende Schritte:

1.

2
3.
4.
5

Grundsatzentscheidung der Pfarrei

Bedarfsanzeige

Prifung des Vorhaben auf Genehmigungsfahigkeit und ggf. Planungsgenehmigung,

Bauantrag

Entscheidung zum Vorhaben.

Terminfestlegungen flr das Planungs- und Genehmigungsverfahren werden alljahrlich im Amtsblatt ver-
offentlicht. Fir Vorhaben der Pfarreien, die vollstandig aus Eigen- oder staatlichen Fordermitteln finan-
ziert werden, konnen die Schritte 2 und 3 entfallen. Die Terminfestlegungen gelten fir solche Vorhaben
nicht. Sofern eine Pfarrei auf die Schritte 2 und 3 verzichtet, erwachst hieraus kein Anspruch auf eine
Genehmigung des Vorhabens, d.h. das Risiko ggf. umsonst investierter Planungskosten liegt bei der Pfar-

rel.

(1)

Grundsatzentscheidung

Die Pfarrei entscheidet, ob eine BaumaRnahme in Angriff genommen werden soll. Dabei sind Pas-
toral- sowie Standort- und Liegenschaftskonzept der Pfarrei bzw. der jeweiligen Verantwortungs-
gemeinschaft sowie die Vorgaben des Bistums zu beachten. Die Beteiligten haben auch das Territo-
rium Uber die jeweilige Pfarrei hinaus in den Blick zu nehmen.

Bedarfsanzeige

a)

Die Pfarrei reicht ihre Vorstellungen lber bauliche, gestalterische oder sonstige dieser Bau-
ordnung unterliegende Mallnahmen in Form einer Bedarfsanzeige im Bischoflichen Ordinariat
ein.

Das Bischofliche Ordinariat initiiert eine Erérterung mit der Pfarrei. Diese berlcksichtigt kinf-
tige Bewirtschaftungskosten, Ziele, mogliche Alternativen, Grundstiicks- und Gebaude-
verhaltnisse sowie Finanzierungsmoglichkeiten.

Planungsgenehmigung

a)

Das Bischofliche Ordinariat priift das Vorhaben auf Genehmigungsfahigkeit. MaRgeblich sind
v.a. Konformitdt zum Pastoral- sowie zum Standort- und Liegenschaftskonzept, zur Flachen-
richtlinie und die Finanzierbarkeit. Vorhaben sind i.d.R. nicht genehmigungsfahig, wenn vorher
abgeschlossene Bauvorhaben der jeweiligen Pfarrei nicht abgerechnet (§ 12) oder die Objekt-
begehungen (§3(7)) nicht nachgewiesen wurden. Das Bischofliche Ordinariat teilt der Pfarrei
das Ergebnis dieser Prifung durch schriftlichen Bescheid mit. Ein positiver Bescheid beinhaltet
i.d.R. die Planungsgenehmigung.

Nach Planungsgenehmigung schlagt die Pfarrei Architekten, Planer und ggf. Projektsteuerer
zur Ausfiihrung der Planung vor. Das Bischofliche Ordinariat wird dem Vorschlag zustimmen,
wenn die Eignung, insbesondere durch Referenzprojekte nachgewiesen und ausreichende
Unabhangigkeit gegentber der Pfarrei gegeben ist. In dieser Phase kann das Bischofliche Or-
dinariat die Beteiligung von Projektsteuerern, Architekten und Planern fir die Leistungsphasen
1 und 2 nach HOAI ggf. auch anweisen.

Bauantrag und Entscheidung

a)

b)

Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung entscheidet die Pfarrei,
ob das Projekt dem Bischoflichen Ordinariat zur Entscheidung vorgelegt wird.

Die Pfarrei reicht die Planungsunterlagen, insbesondere den entsprechende Kirchenrats-
beschluss, Entwirfe, Planzeichnungen, Kostenberechnungen und den endgiltigen Finanzie-
rungsplan ggf. inklusive der Fordermittelbescheide beim Bischéflichen Ordinariat ein.
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Der Bauantrag muss flr BaumaRnahmen ab 50.000 € oder mit einer Bindungswirkung langer
als 5 Jahre die Konformitdt zum Pastoral- sowie zum Standort- und Liegenschaftskonzept und
zur Flachenrichtlinie darstellen. Solange diese Konzepte nicht existieren, ist ein Qualifiziertes
Votum der jeweiligen Verantwortungsgemeinschaft oder Pfarrei vorzulegen. Bistumseinrich-
tungen haben flr Baumalinahmen im Volumen ab 25.000 € ein mittelfristiges Betriebs- und
Baukonzept vorzulegen.

Uber Bauvorhaben mit Auswirkungen auf die Haushaltplanung des Bistums entscheidet der
Bischof unter Beteiligung des Vermogensverwaltungsrates. Sonstige Bauvorhaben entscheidet
der Generalvikar. Die Entscheidung wird durch schriftlichen Bescheid mitgeteilt und kann Be-
dingungen und Auflagen enthalten. Eine Baugenehmigung beinhaltet zugleich die Freigabe der
Leistungen ab Leistungsphasen 4 und 5 nach HOAI, es sei denn im Einzelfall wird die Freigabe
einzelner Leistungsphasen ausdricklich ausgeschlossen.

Die Baugenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit

der Ausfihrung der Baumalinahme begonnen oder die Bauausfihrung langer als zwei Jahre
unterbrochen worden ist.

Vorbereitung der Bauausfiihrung

Es wird empfohlen bereits wahrend des kirchenaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens Abstim-
mungen mit den Behorden zu fihren. Spatestens auf Grundlage der kirchenaufsichtlichen Bauge-
nehmigung hat die Eigentimerin die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen o6ffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen einzuholen. Sofern die Genehmigung nach staatlichem Denkmal-
schutzrecht erforderlich, ist diese rechtzeitig herbeizufihren.

Vorbereitung der Vergabe

a)

e)

Vor jeder Auftragsvergabe sind oberhalb eines Volumens von 5.000 € mindestens drei poten-
tielle Auftragnehmer zur Angebotsabgabe einzuholen. Falls es trotz angemessener Bemihun-
gen nicht moglich ist, drei Angebote einzuholen, ist eine Beauftragung moglich, sofern die
Umstande ausreichend dokumentiert wurden. Die Angebotsabfrage soll vom beauftragten
Projektsteuerer, Architekten oder Planer durchgefiihrt werden (Leistungsphase 6 nach HOAI).
Vorgaben von Férdermittelgebern sind in jedem Fall zu beachten.

Die den potentiellen Auftragnehmern zum Zwecke der Angebotsabgabe Ubermittelten Unter-
lagen missen den jeweils zu beauftragenden Leistungsumfang vollstandig beschreiben. Die
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten flr Pauschalleistungen ist zuldssig. Den potentiellen
Auftragnehmern sind die Mustervertrage sowie ein verbindlicher Bauablaufplan zu Uberlassen.

Die Angebote sind ab einem Volumen von 50.000 € nach DIN 276 in Form eines Kosten-
anschlages zusammenzustellen und mit der Kostenberechnung abzugleichen sowie von den
beauftragten Architekten, Planern und Projektsteuerern zu prifen und zu bewerten.

Der Auftraggeber hat bei Auftragserteilung darauf zu achten, dass der genehmigte Gesamt-
kostenrahmen eingehalten wird. Bei unvermeidlichen Mehrkosten ist eine Nachtrags-
genehmigung gem. § 6 (5) und § 8 (4) zu beantragen.

Handelt ein Anbieter offenkundig kirchen- oder verfassungsfeindlich, dirfen mit diesem keine
Vertrdge geschlossen werden.

Vergabe von Bauleistungen

a)

Die Grlinde fir die Vergabe sind zu dokumentieren. Maligeblich sind neben dem Preis, Quali-
tat, zeitliche Verflgbarkeit und Handhabbarkeit durch den Auftraggeber. Ggf. weitergehende
Anforderungen (Ausschreibung gemald VOB) sind unbedingt zu beachten.

Alle Bauvertrage ab einem Volumen von 15.000 € je Auftragnehmer bedurfen der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung sofern nicht das Bistum selbst Eigentimer ist.
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c) Die vom Bischéflichen Ordinariat erarbeiteten Mustervertrage sind flr Beauftragungen ab ei-
nem Volumen von 15.000 € zu verwenden. Sollten Auftragnehmer nicht bereit sein, diese
Muster ohne substantielle Verdanderung einzusetzen, muss der Auftraggeber durch separate
juristische Prifung sicherstellen, dass die Interessen des Auftraggebers vollumfanglich ge-
wahrt bleiben.

Durchfiihrung der Baumallnahme

Die Verantwortung fur die Ausfihrung der Baumalinahme einschlielich der Einhaltung des ge-
nehmigten Kostenrahmens obliegt der Eigentimerin. Hiervon unabhangig ist das Bischofliche Or-
dinariat jedoch berechtigt, in jeder Phase der Baumallinahme eine unabhangige wirtschaftliche o-
der technische Projektbetreuung anzuordnen.

Mit der Baumaflinahme darf erst begonnen werden, wenn alle innerkirchlichen sowie behérdlichen
Genehmigungen erteilt wurden und die Finanzierung (§6) gesichert ist.

Bei der Durchfiihrung von Baumalnahmen sind die genehmigten Planungen, der Kostenrahmen,
die Genehmigungsauflagen der 6ffentlich-rechtlichen Baugenehmigung, die einschlagigen sicher-
heitstechnischen Vorschriften sowie die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Mitarbeiter und Beauftragte des Bischoflichen Ordinariats haben das Recht, die Baustelle nach An-
kiindigung jederzeit zu betreten und im Einvernehmen mit der Eigentimerin Anordnungen zu tref-
fen.

Die Eigentimerin hat fir den notwendigen Versicherungsschutz zu sorgen, auch bei Arbeiten, die
in Eigenleistung ausgefiihrt werden. Hierzu hat sie das Bischofliche Ordinariat rechtzeitig zu infor-
mieren.

Zeichnet sich bei Vorhaben mit einem Volumen von mehr als 50.000 € die Notwendigkeit einer
Aufgabe der MalRnahme oder einer wesentlichen Plananderung ab oder droht die Gefahr einer
KostenlUberschreitung grofRer 10%, ist das Bischofliche Ordinariat unverziglich zu informieren.

Alle Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen) mussen, sofern ein Architekten oder Planer
oder Projektsteuerer beauftragt ist, von diesem auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit ge-
priaft und mit einem Pruf- und Freigabevermerk zur Zahlung versehen werden. Ohne diese Prif-
vermerke darf keine Zahlung angewiesen werden.

Das Bischoéfliche Ordinariat ist zu informieren, sofern ein Rechtsstreit droht oder anhangig ist.

Abnahme der BaumaRnahme

Die Bauabnahme erfolgt durch die Eigentimerin in Anwesenheit des beauftragten Architekten Pla-
ners und Projektsteuerers. Jede Abnahme muss férmlich erfolgen. Es ist hierfiir ein schriftliches Ab-
nahmeprotokoll gem. Anlage 2 zu erstellen und mindestens von der Eigentimerin und dem Bau-
ausfihrenden zu unterzeichnen.

Abnahmen sind im Fall des Vorliegens wesentlicher Mangel bis zur Beseitigung der Mangel zu ver-
weigern. Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmer die Aufnahme der im Mustertext vorgesehenen
zwingenden Angaben in das Abnahmeprotokoll verweigert. Das Bischofliche Ordinariat kann die
Eigentimerin bei einem erneuten Abnahmetermin unterstitzen.



(3)

§12

§13

Die Abnahme von Architekten-, Planungs- und, soweit moglich, Projektsteuerungsleistungen erfolgt
erst nach Ablauf der Gewahrleistungsfristen. Bevor die Abnahme erklédrt wird, ist von den Architek-
ten, Planern und Projektsteuerern die Dokumentation der Gbergebenen Unterlagen (wie Vertrags-
leistungsverzeichnisse, alle Abnahmeprotokolle mit Angabe der Verjahrungsfristen der Mangel-
rechte, die Handwerkerliste, das Bautagebuch, behordliche Genehmigungsunterlagen, Revisions-
unterlagen, samtliche Planungsunterlagen, statische Berechnungen, Gutachten und dergleichen)
zusammenzustellen und der Eigentliimerin zu Ubergeben.

Stellungnahmen von Sonderfachleuten wie z.B. 6ffentlich vorgeschriebenen Prifingenieuren,
Denkmalpflegern oder Glockensachverstandigen missen vor der Abnahme der Bauleistungen vor-
liegen. Diese Berichte sind auf mogliche Hinweise oder Einschrankungen wegen Mangeln vor der
Abnahme durch die Eigentiimerin zu prifen.

Bauabrechnung

Nach Beendigung und Abnahme der BaumalRnahme hat die Eigentimerin dem Bischéflichen Ordi-
nariat baldmoglichst, spatestens jedoch innerhalb von sechs Monaten eine umfassende Abrech-
nung der BaumaRnahme (gem. Anlage 3) mit Belegen zur Prifung vorzulegen.

Die Bauabrechnung muss enthalten:

a) die Aufstellung der Kosten und der rechnungsstellenden Firmen sowie eine Aufstellung der
vorgenommenen Sicherheitseinbehalte. Bei der Aufstellung der Kosten sind die Maligaben
von Fordermittelgebern zu beachten.

b) Eine Gegenuberstellung der genehmigten Kosten und der festgestellten Kosten (siehe An-
lage 5); bei eventuell entstandenen Mehrkosten sind diese detailliert zu begriinden.

c) Eine Gegenlberstellung des genehmigter Finanzierungsplans zur tatsachlichen Finanzierung
und

d) bei Neu- und Erweiterungsbauten: Berechnung der tatsachlich erstellten Flachen und Raum-
inhalte nach DIN 277.

Mit der Bauabrechnung sind vom beauftragten Architekten oder ggf. vom Projektsteuerer der Ei-
gentimerin und dem Bischéflichen Ordinariat je eine vollstandige Abschlussdokumentation mit al-
len Planen sowie einer Fotodokumentation in elektronischer und Papierform zuzuleiten.

Verfolgung von Gewahrleistungsansprichen

Der Eigentlimerin obliegt die sorgfaltige Verfolgung samtlicher Gewahrleistungs- und sonstiger An-
spriiche, die ihr im Zusammenhang mit der Baumafnahme zustehen.

Flr technische Anlagen sind mindestens fir den Gewahrleistungszeitraum entsprechende War-
tungsvertrage abzuschlielRen.

Die Eigentimerin hat daflr Sorge zu tragen, dass spatestens sechs Monate vor Ablauf der Gewahr-
leistungsfristen eine Objektbegehung (Leistungsphase 9 nach HOAI) durchgefiihrt wird. Die Objekt-
begehung soll durch Eigentiimerin und Nutzer des Objekts gemeinsam erfolgen. Ist der fir die
Baumalnahme beauftragte Projektsteuerer, Architekt oder Planer auch mit der Leistungsphase 9
nach HOAI beauftragt, hat er hierzu die erforderlichen Termine rechtzeitig mit der Eigentimerin zu
vereinbaren und das Bischofliche Ordinariat zu informieren. In einem Protokoll sind alle bei der
Objektbegehung festgestellten Méngel detailliert festzuhalten. Die festgestellten Mangel sind vom
beauftragten Projektsteuerer, Architekten oder Planer dem verantwortlichen Auftragnehmer ge-
genlber unverziglich schriftlich anzuzeigen.
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§14

§15

Das Bischofliche Ordinariat ist zu informieren, wenn absehbar ist, dass vollstandige und zeitnahe
Mangelbeseitigung nicht zu erwarten ist.

Die Eigentimerin ist daflr verantwortlich, dass bestehende Anspriche gegenlber den Auftrag-
nehmern durchgesetzt werden. Zur Vermeidung von Verjahrung sind Forderungen ggf. auch ge-
richtlich geltend zu machen, insbesondere selbstéandige Beweisverfahren einzuleiten. Gleiches gilt,
wenn eine Erschwerung der Beweisflihrung, insbesondere durch bauliche Verdnderungen oder in-
tensive Nutzungen, zu erwarten ist.

Dokumentation

Samtliche Unterlagen und Daten zur Baumalinahme sind bei der Eigentimerin sorgfaltig zu archi-
vieren. Die Archivierung muss soweit moglich in Papier- und zusatzlich in elektronischer Form erfol-
gen.

Die Eigentimerin hat dem Bischoflichen Ordinariat eine Ausfertigung samtlicher Unterlagen zur
Baumalnahme in Papier- und, soweit vorhanden, elektronischer Form zu Uberlassen.

Schlussbestimmungen

Diese Bauordnung tritt mit lhrer Veroffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten alle ihr entgegenstehenden
bisherigen Bestimmungen, insbesondere die Bauordnung vom 15.09.2015 (KA 100/2015) aulRer Kraft. Fur
bereits begonnene BaumalRnahmen gelten die Malgaben dieser Bauordnung insoweit, wie sie der Bau-
ordnung vom 15.09.2015 nicht widersprechen.

Dresden, 06. November 2019 L.S.

gez. Andreas Kutschke

Generalvikar

Anlagen

1.

N o un ke wN

Muster Begehungsprotokolle Kirche/Turm, Kindergarten/Jugendheime/sonstige Nichtwohngebdude
und Pfarrhduser/Mehrfamilienhduser/sonstige Wohngebaude

Muster Bedarfsanzeige

Muster Bauantrag

Abnahmeprotokoll Bauleistungen

Abrechnung der Baumalinahme

Wartung Glockenanlage Glockenstuhl und Glockenarmaturen

MaRgaben zur Erarbeitung des ,Qualifizierten Votum*” fiir Bauangelegenheiten im Sorbischen Pasto-
ralen Raum
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Anlage1/1

Begehungsprotokoll Kirche / Turm

Eigentimerin:

Gebaude: Baujahr:
Ort: Denkmal: ja/ nein
Strafe:
Nr. Kurzbezeichnung Bauteil Bauzustand Nr. Kurzbezeichnung Bauteil Bauzustand

1 2 3 4 1 2 3 4
1. AuRenanlagen 4.7. Absturzsicherung OO0oo0goog
1.1. Pflaster/Plattenbelage O0OoOgoog 4.8. Elektrische Beleuchtung OO0oo0goog
1.2. Bewuchs/Wurzelwerk am Gebaude O0OoOgoog 4.9. Leitern/Treppen OO0oo0goog
1.3. Entwasserung/Stauwasserbildung O0OoOgaog 5. Haustechnik
2. Bauwerk auRen 5.1 Beheizung/Beliftung OO0oo0goog
2.1 Wainde/Pfeiler/Turmfilialen etc. O0OoOgoog 5.1.1. Abgaswerte OO0oo0goog
2.2. Fenster, Tlren, Schutzverglasungen O0OoOgoog 5.1.2. Tank, Brenner, Kessel OO0oo0goog
2.3. Dach, Dachausbauten, Schornsteine O0OoOgoog 5.1.3. Heizkorper, Verteilungsleitungen OO0oo0goog
2.3.1. Eindeckung OOoO0ogdg 5.1.4. Luftungskanale O0Q0OOg
2.3.2. Firste, Grate O0OoOgoog 5.2. Elektroinstallation OO0oo0goog
2.3.3. Kehlen, Ortgange O0OoOgoog 5.2.1. Hauptverteiler/Anschlisse OO0oo0goog
2.3.4. Rinnen, Fallrohre OOoO0ogdg 5.2.2. Leitungsfiihrungen O0Q0OOg
2.3.5. Blitzschutz, Schneefanggitter, O0OoOgoog 5.2.3. Steckdosen OO0oo0goog
2.3.6. Schornsteinabdichtung/-kopfabdeckung O0OoOgoog 5.2.4. Beleuchtungskorper OO0oo0goog
2.3.7. Schutzanstriche O0OoOgaog 5.2.5. Lautsprecheranlage OO0oo0goog
3. Kircheninnenraum 5.2.6. Blitzschutzanlage OO0oo0goog
Es ist auf Insekten- oder Pilzbefall sowie Durchfeuchtungen zu achten 5.3. Aufzug OO0oo0goog
3.1 Wande/Pfeiler/Saulen O0OoOgoog 5.4, Wasser/Warmwasser OO0oo0goog
3.2. Boden O0OoOgoog 5.2.1. Warmwasserbereitung OO0oo0goog
3.3. Decken, Gewdlbe O0OoOgoog 5.2.2. Verteilerleitungen OO0oo0goog
3.4. Verkleidungen O0OoOgoog 5.2.3. Armaturen OO0oo0goog
3.5. Akustikmaterial O0OoOgog 5.2.4. Sanitargegenstande OO0oo0goog
4, Turm-/ Dachinnenraum 5.2.5. Entwéasserungen O0ooOgoog
Es ist auf Insekten- oder Pilzbefall sowie Durchfeuchtungen, im Glockenbe- .
reich auf Schwingungen und Stahlkorrosion zu achten. % SIS
4.1. Konstruktion/Schalung O0OoOgoog 6.1. Letzte Sicherheitsbegehung
4.1.1. Fugen, Ziegel O0OoOgoog 6.2. Letzte Brandschutzbegehung
4.1.2. Vogeleinflugsicherung O0OoOgoog 6.3. Letzte Prifung Elt
4.1.3. Schalléffnungen O0OoOgoog 6.4. Letzte Prufung Blitzschutz
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4.2. Decken, Gewoélbe

4.3. Warmedammung

4.4, Glockenanlage

4.4.1. Lauteanlage

4.4.2. Glockenstuhl

4.4.3. Glockenarmaturen

4.4.4, Ketten-Seilziige

4.5, Zwischendecken/Aufgénge
4.6. Balkenkopfe

Datum der Begehung:

Teilnehmer:

Protokoll aufgestellt von:

Unterschrift:

Vom vermoégensverwaltenden Organ zur Kenntnis genommen am:

oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo

Unterschrift (Vertreter der) Eigentlimerin:

6.5. Letzte TUV-Abnahme Aufzug
6.6.
7. Ausstattungen
7.1. Wandmalereien/Steinskulpturen
7.2. Glasmalereien
7.3. Leinwandgemalde
7.4. Holztafelgemalde/Skulpturen/Altar
7.5. Metallarbeiten
7.6. Orgel
am:

ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
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Anlage1/2

Begehungsprotokoll Kindergarten/Jugendheime/sonstige Nichtwohngebaude

Eigentimerin:

Gebaude: Baujahr:
Ort: Denkmal: ja/ nein
Strafe:
Nr. Kurzbezeichnung Bauteil Zustand Nr. Kurzbezeichnung Bauteil Zustand

1 2 3 4 1 2 3 4
1. AuRenanlagen 3.4.1. | Wandfliesen O0OoOgoog
1.1. Verkehrsflachen OOoO0ogdg 3.4.2. | Bodenfliesen OOoO0ogdg
1.1.1. Zuwegung |:| |:| |:| |:| 3.4.3. Trennwande |:| |:| |:| |:|
1.1.2. Befestigte Spielflachen O0OoOgoog 3.4.4, Anstrich O0OoOgoog
1.1.3. Eingangsbereiche O0OoOgoog 3.4.5. | Hygiene O0OoOgoog
1.1.4. AuRentreppen OOoO0ogdg 3.5. Kiichen OOoO0ogdg
1.1.5. Rampen O0OoOgoog 3.5.1. Verfliesung O0OoOgoog
1.1.6. Geldander O0OoOgoog 3.5.2. Einbauten, Geréate O0OoOgoog
1.2. Freiflichen O0OoOgoog 3.5.3. | Lagermoglichkeiten O0OoOgoog
1.2.1. Rasen OOoO0ogdg 3.5.4. | Insektenschutz OOoO0ogdg
1.2.2. Sandkasteneinfassung O0OoOgoog 3.6. Sonstiges O0OoOgoog
1.2.3. Vorhandene Geholze (Giftigkeit) O0OoOgoog 3.6.1. Treppengeldander O0OoOgoog
1.2.4. Einfriedungen OOoO0ogdg 3.6.2. Einbruchschutz OOoO0ogdg
1.2.5. Toranlagen OO0O0mO 3.6.3. E::Z:jsstc:ner, Loschdecken, Ver- OO0O0mO
1.2.6. Sauberkeit O0OoOgoog 3.6.4. Tlren, Zargen O0OoOgoog
1.2.7. Sandaustausch OOoO0ogdg 4. Einrichtung
1.3. Aullengerat O0OoOgoog 4.1. Moblierung O0OoOgoog
1.3.1. Funktionstiichtigkeit O0OoOgoog 4.2. Garderoben O0OoOgoog
1.3.2. Unfallschutz O0OoOgoog 43, Spielgerat O0OoOgog
1.3.3. Aufbewahrung OOoO0gd 5. Haustechnik
2. Gebaude auBen 5.1 Beheizung/Luftung O0OoOgoog
Es ist auf Insekten- oder Pilzbefall sowie Durchfeuchtungen zu achten. 5.1.1. Wartung/Abgaswerte O0OoOgoog
2.1 Wande O0OoOgoog 5.1.2. Tank, Brenner, Kessel O0OoOgoog
2.1.1. Oberflache O0OoOgoog 5.1.3. Heizkorper, Verteilerleitungen O0OoOgoog
2.2. Fenster, Tlren O0OoOgoog 5.1.4. Luftungskanale O0OoOgoog
2.2.1. Sicherheit (auch Quetschschutz) O0OoOgoog 5.2 Elektroinstallation OOoO0ogdg
2.2.2. Scheiben/Verglasung O0OoOgoog 5.2.1. Hauptverteilung/Anschluss O0OoOgoog
2.2.3. Sonnenschutz O0OoOgoog 5.2.2. Leitungsfiihrungen O0OoOgoog
2.3. Dach O0OoOgoog 5.2.3. | Steckdosen O0OoOgoog
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2.3.1. Eindeckung O0OoOgoog 5.2.4. Beleuchtungskorper/Lichtstarke
2.3.2. Dachrander O0OoOgoog 5.2.5. Klingel, Alarmeinrichtungen
2.3.3. Kehlen, Grate, First O0OoOgoog 5.2.6. Blitzschutzanlage

2.3.4. Lichtkuppeln, Ausstiege O0OoOgoog 5.2.7. | Niederspannungstechnik
2.35. Rinnen, Fallrohre O0OoOgoog 5.3 Wasser/Warmwasser

2.3.6. Blitzschutz, Schneefanggitter O0OoOgoog 5.3.1. Warmwasserbereitung
2.3.7. Schornstein O0OoOgoog 5.3.2. Verteilerleitungen

2.3.8. Balkone, Aufbauten O0OOgog 5.3.3. | Armaturen

3. Gebaude, innen 5.3.4. Sanitargegenstande

Es ist auf Insekten- oder Pilzbefall sowie Durchfeuchtungen zu achten. 5.3.5. Entwasserungen

3.1. Wande OOoO0ogdg 6. Sonstiges

3.2. Boden, Treppen O0OoOgoog 6.1. Letzte Sicherheitsbegehung
3.2.1. Rutschsicherheit O0OoOgoog 6.2. Letzte Brandschutzbegehung
3.2.2. Sauberkeit O0OoOgoog 6.3. Letzte Prifung Elt

3.3. Decken OOoO0ogdg 6.4. Letzte Priifung Blitzschutz
3.3.1. Akustik OOoO0ogdg 6.5. Letzte TUV-Abnahme Aufzug
3.4 Sanitdrbereiche OOoO0ogdg 6.6. Letzte Hygiene-Uberpriifung
Datum der Begehung:

Teilnehmer:

Protokoll aufgestellt von: am:

Unterschrift:

Vom vermoégensverwaltenden Organ zur Kenntnis genommen am:

Unterschrift (Vertreter der) Eigentimerin:

oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oo
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Anlage1/3

Begehungsprotokoll Pfarrhduser/Mehrfamilienhduser/sonstige Wohngebaude

Eigentimerin:

Gebaude: Baujahr:
Ort: Denkmal: ja/ nein
Strafe:
Nr. Kurzbezeichnung Bauteil Zustand Nr. Kurzbezeichnung Bauteil Zustand

1 2 3 4 1 2 3 4
1. AuRenanlagen 3.2.1. Rutschsicherheit OO0oo0goog
1.1. Verkehrsflachen OO0oo0goog 3.2.2. Schalldédmmung OO0oo0goog
1.1.1. Zuwegung OO0oo0goog 3.3. Treppenhauser OO0oo0goog
1.1.2. Zufahrt OO0oo0goog 3.3.1. Treppengelander OO0oo0goog
1.1.3. AulRentreppen, Rampen OO0oo0goog 3.3.2. Bodenbeldge OO0oo0goog
1.1.4. Gelander, Umwehrungen OO0oo0goog 3.3.3. Treppenhauswdnde OO0oo0goog
1.2. Freiflichen O0Q0OOg 3.3.4. Beleuchtung O0Q0OOg
1.2.1. Rasen, Beete OO0oo0goog 3.4. Sanitarbereiche OO0oo0goog
1.2.2. Hecken und dhnliches (Pflege) OO0oo0goog 3.4.1. Wandverfliesung OO0oo0goog
1.2.3 Vorhandene Gehélze (Riickschnitt) OO0oo0goog 3.4.2. Bodenverfliesung OO0oo0goog
1.2.4. Einfriedungen, Toranlagen O0Q0OOg 3.4.3. Trennwinde, Duschvorhang O0Q0OOg
1.2.5. Milltonnenstandplatz OO0oo0goog 3.4.4. Anstrich OO0oo0goog
1.2.6 Terrassenbelag, Terrassenstufen OO0oo0goog 3.4.5. Sanitargegenstande OO0oo0goog
1.2.7. Waschetrockenplatz OO0oo0goog 3.4.6. Armaturen OO0oo0goog
1.3. Einstellplatze OO0oo0goog 3.5. Kiichen OO0oo0goog
1.3.1. Befestigung OO0oo0goog 3.5.1. Verfliesung OO0oo0goog
1.3.2. Carport |:| |:| |:| |:| 3.5.2. Einbauten, Geréate |:| |:| |:| |:|
1.3.3. Garagen innen , Tor |:| |:| |:| |:| 3.5.3. Armaturen |:| |:| |:| |:|
1.3.4. Garagen aulen (Dach, Wande) OO0oo0goog 3.6. OOoogg
1.3.5. Tiefgaragen Oo0oO0og ya Brandschutz
1.3.6. OO0oogoog 4.1. Alarmanlagen OO0oo0goog
2. Gebaude auRen 4.2. Feuerloscher (Wartung) OO0oo0goog
Es ist auf Insekten- oder Pilzbefall sowie Durchfeuchtungen zu achten. 4.3. Entrauchungsanlagen (Wartung) O0Q0OOg
2.1 Winde OoOoogog s Haustechnik
2.1.1. Oberflache OO0oo0goog 5.1 Beheizung OO0oo0goog
2.1.2. Substanz OO0oo0goog 5.1.1. Luftung — Luftungskanale OO0oo0goog
2.2. Fenster, Tlren OO0oo0goog 5.1.2. Tank, Brenner, Kessel OO0oo0goog
2.2.1. Sicherheit (Einbruchschutz) OO0oo0goog 5.1.3. Heizkorper, Verteilerleitungen OO0oo0goog
2.2.2. Scheiben/Verglasung OO0oo0goog 5.1.4. Sperrventile (Gangigkeit) OO0oo0goog
2.2.3 Rollladen, Markisen OO0oo0goog 5.2 Elektroinstallation (Alter .......... ) OO0oo0goog
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2.3. Dach OO0oo0goog 5.2.1. Hauptverteilung/Anschluss
2.3.1. Dachrander OO0oo0goog 5.2.2. Leitungsfiihrungen

2.3.2. Kehlen, Grat, First OO0oo0goog 5.2.3. Steckdosen

2.3.3. Durchdringungen OO0oo0goog 5.2.4. Beleuchtungskorper/Lichtstarke
2.3.4. Lichtkuppeln, Ausstiege OO0oo0goog 5.2.5. Klingel, Alarmeinrichtungen
2.3.5. Rinnen, Fallrohre OO0oo0goog 5.2.6. Blitzschutzanlage

2.3.6. Blitzschutz, Schneefanggitter O0Q0OOg 5.2.7. Niederspannungstechnik
2.3.7. Schornsteine OO0oo0goog 5.3. Wasser/Warmwasser

2.4. Balkone OO0oo0goog 5.3.1. Warmwasserbereitung
2.4.1. Beldge OO0oo0goog 5.3.2. Verteilerleitungen

2.4.2. Entwdsserung |:| |:| |:| |:| 5.3.3. Absperrarmaturen

2.4.3. Umwehrungen OO0oo0goog 5.3.4. Entwasserungen

2.4.4. Dichtigkeit OO0OO0Ong ds Sonstiges

3. Gebaude innen 6.1. Letzte Sicherheitsbegehung
Es ist auf Insekten- oder Pilzbefall sowie Durchfeuchtungen zu achten. 6.2. Letzte Prifung-Elt

3.1. Winde O0Q0OOg 6.3. Letzte Priifung Blitzschutz
3.2. Boden OO0oo0goog 6.4. Letzte TUV-Abnahme Aufzug
Datum der Begehung:

Teilnehmer:

Protokoll aufgestellt von: am:

Unterschrift:

Vom vermogensverwaltenden Organ zur Kenntnis genommen am:

Unterschrift (Vertreter der) Eigentimerin:

ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
ooon
0oogn
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Anlage 1/4

Erlauterungen zu den Bauzustandsprotokollen

Die Bewertung erfolgt durch Ankreuzen der jeweiligen Rubrik wahrend der Begehung. Grundlage ist die

Beschreibung durch Bauzustandsstufen:

Bauzustandsstufe 1: Guter Erhaltungszustand. Lediglich instandhaltende MaRnahmen sind notwendig.

Bauzustandsstufe 2: Geringe Schaden, einzelne untergeordnete Bauteile mit verminderter Tragfahig-
keit, Verschleillgrad bis 25 Prozent. Kleinere Instandsetzungsarbeiten sind notwendig.

Bauzustandsstufe 3: Schwere Schaden in groRen Bereichen, VerschleilRgrad zwischen 26 und 50 Pro-
zent. Ein Instandsetzungsprojekt ist notwendig.

Bauzustandsstufe 4: Funktions- und Standsicherheit sind nicht mehr gegeben. Die Konstruktion kann
erst nach umfangreichen InstandsetzungsmafRnahmen wieder genutzt werden.

Nicht beispielhaft aufgelistete, am Objekt vorhandene, wichtige Konstruktionsdetails sind zu erganzen.
Eine Begehung bei Wind und Regen wird empfohlen, um mogliche Schadigungen unmittelbar zu erken-

nen.

Dach, Fassade (vor allem Flachdachbauten)

Allgemeinzustand der Dachabdichtung? Ist eine Bekiesung vorhanden? Sind frihere Reparaturstellen
freigelegt?

Ist Blasenbildung feststellbar? Steht Wasser zwischen den einzelnen Belagschichten?

Weisen die Blech- und Bleiverwahrungen Risse auf? Ist die Dachhaut in diesen Bereichen gerissen
und verkittet?

Zustand des Blitzschutzes?

Welchen Allgemeinzustand weist die Fassade auf? Bei einer erforderlichen Dachsanierung und damit
verbundenen Gebadudeeinristung ist zu Gberlegen, ob auch die Fassade Sanierungsbedarf aufweist.
Umgekehrt bei geplanter Fenster- und Fassadensanierung ist der Zustand der Eindeckung darauf hin
zu untersuchen, ob moglicherweise eine gleichzeitige Dachsanierung sinnvoll erscheint.

Baubiologie

Schimmelpilzproblematik, Liftungsverhalten.

Liegen Nutzerbeschwerden zum Unwohlsein bei der Benutzung bestimmter Radumlichkeiten vor?
Sind trotz ausreichenden Luftens unerklarliche Geriche feststellbar?

Wurde zurlckliegende Sanierung erfolgreich abgeschlossen? Sind die Auffalligkeiten verschwunden?
Hausschwamm? Insektenbefall?

Feuchte in Keller und Dachraum

Feuchte Stellen?

Auftreten der Feuchtigkeit (an kalten Tagen, Regentagen, nach Regentagen) oder Grundwasser-
schwankungen?

Sind Holzkonstruktionen frei von Baustoffen, Schutt und Unrat?

Korrosion stahlerner Deckentrager oder Holzbalkenauflager im Keller?

Kaminumwehrungen, Zustand des Schornsteins im (nicht ausgebauten) Dachraum (Versottung,
etc.)?

Schwingungen (Glockenturm)

Sind Schwingungen im Gebaude/Turm spirbar? Beim Glockenlauten? Aus Stralkenverkehr?
Schwingungen bei Wind und an welchen Bauteilen
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Anlage 2

Bedarfsanzeige fur Bauvorhaben

1. Eigentimerin
(]
2. Bauwerk

O Kirche/Kapelle O Pfarrhaus O Gemeinderaume
O KITA O Altenheim O

Anschrift: []

3. geplante Mallnahme

O Abbruch O Instandsetzung

O AuRenrenovierung O Neubau

[J Innenrenovierung O Umbau / Erweiterung
O Altarraumgestaltung O

Kurzbeschreibung und Begriindung

P

Konformitat zum Standort- und Liegenschaftskonzept

O Das Vorhaben entspricht dem Standort- und Liegenschaftskonzept der Pfarrei / der Verantwor-
tungsgemeinschaft.

O Ein Standort- und Liegenschaftskonzept wurde noch nicht erarbeitet. Das Vorhaben wird durch die
Gremien der Pfarrei / der Verantwortungsgemeinschaft befiirwortet.

Unterschrift
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Anlage 3

Bauantrag

1. Eigentimerin
(]

Ansprechpartner:

Name, Telefon

2. Bauwerk

Art des Bauwerks: [¢] Anschrift: []

3. geplante Mallnahme

Bezeichnung: [e]

4. Kosten- und Finanzierungplan

Kosten [€] Finanzierung [€]
[*] [*] Eigenmittel [*]
(] [] offentliche Fordermittel [o]
[*] [*] Fordermittel des Bonifatiuswerks [*]
[o] [o] Zuschuss des Bistums [*]
[*] [*]

Summe Summe
5. Anlagen
[ ] Begrindung der BaumaRnahme [ ] Baubeschreibung
[ ] Kirchenratsbeschluss [ ] Bauzeichnungen
[ ] Kostenberechnung nach DIN 276 [ ] Schadengutachten

] ..

Unterschrift Pfarrer Unterschriften Kirchenrat
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Anlage 4

Abnahmeprotokoll

Flr das Bauvorhaben [e] gem. Bauvertrag vom [e]
AG: [*]
AN: [e]
Teilnehmer am Abnahmetermin: 1. [°]

2. [e]

3. [e]

4. [e]

vertraglicher Beginn der Arbeiten: [e]
tatsachliches Ende der Arbeiten: [¢]

Am heutigen Tag wurden folgende Leistungen des AN abgenommen: [¢]

O Die Abnahme erfolgt ohne sichtbare Mangel

O Die Abnahme erfolgt unter Vorbehalt der in Anlage 1 zu diesem Abnahmeprotokoll festgestellten
Mangel. Diese Mdngel sind vom AN vollstandig bis zum [e] zu beheben. Nach Ablauf dieser Frist
kann der AG die dann noch vorhandenen Méangel ohne weitere Fristsetzung auf Kosten des AN
beseitigen lassen.

O Die Abnahme wird aus folgenden Griinden verweigert: [¢]
Die Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch den AG bleibt vorbehalten.

Folgende Projektdokumentation wurden vom AN bergeben:

Nachunternehmerverzeichnis
Bestands- und Revisionspléne
Bedienungsanleitung

Wartungs- und Pflegeanleitung [e]
Fotokopie des Bautagebuchs
Prufprotokolle

]

[*]

o i i I 0

Folgende weitere Unterlagen werden vom AN bis spadtestens [e] nachgereicht.
Sonstiges: [¢]

Diese Abnahme ersetzt nicht eventuell erforderliche behordliche oder andere vorgeschriebene Abnah-
men technischer oder verwaltungsrechtlicher Art.
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Anlage 5

Abrechnung der BaumaRRnahme

Vorhaben: [¢]

EigentUmerin: [¢]

Kosten [€] Plan Ist | Finanzierung [€] Plan Ist
[*] [*] | Eigenmittel [*] [*]
[*] [*] | offentliche Fordermittel [*] [*]
[*] [*] | Mittel des Bonifatiuswerks [*] [*]
[*] [¢] | Zuschuss des Bistums [e] [e]
(] (]
Summen [*] [*] Summen [*] [*]
Differenz Ist-Kosten / Ist- Finanzierung €

Der Differenzbetrag wurde der Investitions-Rlcklage zugefihrt/ entnommen.

Pfarrer / Ltr. der Einrichtung

Vermogensverwaltendes Organ

(Siegel)
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Anlage 6

A. Wartung Glockenanlage mit Glockenstuhl, Glocken und Glockenarmaturen

Bei der Prifung und Wartung der Glockenanlage mit Armaturen sind folgende Arbeiten auszufihren,
wobei die spezifizierten Angaben der Hersteller fir die Wartung ihrer Geréate zu beachten sind:

N

o v oA~ W

B.

Prifung
des Zustandes durch Probelduten,

samtlicher Glocken auf waagerechtes und axiales Hangen und auf Abnitzungen an den Anschlag-
stellen der Kl6ppel,

samtlicher Lager, Lagerplatten und Schubsicherungen auf einwandfreien Zustand,
samtlicher Glockenjoche und Kronenunterlagen auf einwandfreien Zustand,
der Haltebilgel und Laschen (ggf. der Lautearme) auf einwandfreien Zustand,

samtlicher Kloppel und Kloppelgelenke auf einwandfreien Zustand, aufrichtige Anschlaghdhe und
gleichmaRigen Anschlag,

samtlicher Uhrschlaghammer auf einwandfreien Zustand, richtige Anschlaghéhe am Schlagring und
Abhebung von der Glocke und

des Glockenstuhles durch Augenschein auf Verankerung, Tragfahigkeit, Ldngs- und Querbelastung,
der Verstrebungen, auf Korrosion, der Verzapfungen bei Holzstlhlen, der Elastizitdt evtl. vorhande-
ner Schwingungsdampfer, der Wandabstande (Berihrung mit Turmwénden).

Auszufiihrende Arbeiten

Fehlende Schrauben und Kléppelsicherungen sind zu erganzen, lose Befestigungen nachzu ziehen,
Schmierung der Lagerungen zu ergdnzen bzw. zu erneuern.

Es ist ein Probelduten nach erfolgter Prifung und Wartung durchzufiihren, wobei die vom Glocken-
sachverstandigen festgelegten Anschlagzahlen und Lautewinkel nicht verdandert werden dirfen.

Ein Revisionsberichtes Uber Zustand der Anlage und Uber ausgefihrte Arbeiten ist zu erstellen.
Hierbei sind Beobachtungen Uber besondere Auswirkungen des Lautens auf die Glockenanlage und
den Turm mitzuteilen. AulRerdem sind Empfehlungen lGber erforderliche Reparaturen bzw. notwen-
digen Ersatz defekter Teile (auch am Uhrschlagwerk), Entrostung und Neuanstrich bei Glockenstuhl
und Armaturen, Reinigung der Turmgeschosse und Sicherung der Zugangswege zur Glockenanla-
ge/Lauteanlage abzugeben.

Wartung elektrischer Liuteanlagen mit Elektroverteilung

Bei der Prufung und Wartung der elektrischen Lautemaschinenanlagen werden folgende Arbeiten durch-
geflhrt, wobei die spezifizierten Angaben der Hersteller fir die Wartung ihrer Gerdte zu beachtet sind:

W e

e

Priifung

des Zustandes durch Probelauf,

der elektrischen Anschllsse an den Maschinen, den Schaltern und den Verteileranlagen,

der Maschinenbefestigung an den Konsolen,

der Lautemaschinenmotoren mit Steuergeraten, Kontakten, automatischen Bremsen und aller be-
weglichen Teile auf einwandfreien Lauf und richtige Einstellung,

der Lauterader auf festen Sitz und Rundlauf,

der Ketten, Drahtseile, Verbindungselemente und Ritzel auf Verschleil,

der Hauptschalttafel (einschl. der Kontrolllampen) und Verteileranlage auf Funktionssicherheit und
der automatischen Lauteeinrichtung wie Schaltuhren und Schaltapparaten.
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Auszuflihrende Arbeiten

Lose Befestigungen sind nachzuziehen, Lagerungen, Ketten und Gleitflachendélen, Lauteseile nach-
zuspannen. Soweit nétig sind Steuerungs-, Schalt- und Bremseinrichtungen neu einzustellen.

Es ist ein Probelduten nach erfolgter Prifung und Wartung durchzufihren, wobei die vom Glocken-
sachverstandigen festgelegten Anschlagzahlen und Lautewinkel nicht verandert werden durfen.

Ein Revisionsbericht Uber Zustand der Anlage und Uber ausgeflhrte Arbeiten ist zu erstellen. Hierbei
sind Beobachtungen Uber besondere Auswirkungen des Lautens auf die Glockenanlage und den
Turm mitzuteilen. AuSerdem sind Empfehlungen Uber erforderliche Reparaturen bzw. notwendigen
Ersatz defekter Teile (auch am Uhrschlagwerk), Entrostung und Neuanstrich bei Glockenstuhl und
Armaturen, Reinigung der Turmgeschosse und Sicherung der Zugangswege zur Glockenanla-
ge/Lauteanlage abzugeben.
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Anlage 7

MaRgaben zur Erarbeitung des ,Qualifizierten Votum*” fiir Bauangelegenheiten im Sorbischen Pastoralen
Raum

e Vorhaben mit einem Volumen von bis zu 25.000 € kénnen weiterhin in alleiniger Zustandigkeit der
jeweiligen Pfarrei realisiert werden.

e Pfarrer und Kirchenrat der Pfarrei, die eine Bauanzeige vorbereiten, stellen fir Baumalknahmen mit
einem Volumen Uber 25.000 € ausreichend detaillierte Projektinformationen zusammen. Sie tragen
Sorge daflr, dass der Leiter des SPR und alle Pfarreien diese zeitnah erhalten. Die Projektinformation
soll neben der Beschreibung des Vorhabens und den zu erwartenden Kosten immer auch die Betrach-
tung moglicher Alternativen mit dem Ziel der Flachenreduzierung beinhalten.

e Flr Baumallnahmen bis 50 T€ kann ein vereinfachtes Beratungs- und Entscheidungsverfahren zur
Anwendung kommen. Ein , Qualifiziertes Votum” ist nicht erforderlich, wenn die MaRRnahme eine
Bindungswirkung von maximal 5 Jahren entfaltet und wenn sie vollstdndig aus Eigenmitteln finanziert
wird. Fir MaRnahmen an tatsachlich rentierlichen Objekten ist ebenfalls kein , Qualifiziertes Votum®
erforderlich; hier ist ggf. durch die Pfarrei der Nachweis zu fihren.

e Die Kirchenrate aller SPR-Pfarreien befassen sich dann in einer ihrer nachsten Sitzungen mit dem
vorgestellten Bauvorhaben. Sie prifen, ob es unter dem Gesichtspunkt einer klnftig verstarkten
wirtschaftlichen Zusammenarbeit im SPR vertretbar ist und welche Konsequenzen sich daraus er-
geben. Auch die Pfarrgemeinderate aller SPR-Pfarreien befassen sich im gebotenen Umfang mit den
moglichen Konsequenzen des Bauvorhabens fir die Pastoral im SPR.

e Mit Votum des Kirchen- und Pfarrgemeinderates bringt jede Pfarrei ihre Zustimmung bzw. Ablehnung
zum Ausdruck. Sie positioniert sich somit implizit auch zu kunftigen Vorhaben. Denn die kosten-
intensive Sanierung von Gebaudeflachen an einer Stelle fihrt zu einer langfristigen Bindung an diese.
Damit wird aber auch der Spielraum eingeengt, auch an anderer Stelle im SPR Geb&ude zu sanieren
und vorzuhalten.

e Die sorbische Priesterkonferenz sowie die 0.g. SPR-Treffen sind fir die beschriebene Erarbeitung des
,Qualifizierten Votums” wichtige Orte des Austauschs und der Klarung von Sachfragen. Auch der
Prozessberater im Bischoflichen Ordinariat muss lber wesentliche Entwicklungen oder auftretende
Probleme zeitnah informiert werden.

e Der Leiter des SPR sammelt die eingehenden Voten der Pfarreien und leitet sie mit einer persdnlichen
Stellungnahme spatestens zum Zeitpunkt des Bauantrages an das Bischofliche Ordinariat weiter.
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